SIRAJ P0 • ANDROID ENGINEERING PILOT • 21 OCT 2026

تقرير إنجاز معتمد بالأدلة المرسلة

سراج | تقرير المرحلة التأسيسية

فحص البيئة وتشغيل أساس Flutter على هاتف Android حقيقي

TK-00 / B-01 + TK-06 / B-02 | مسؤول التنفيذ: العضو B (Flutter / Android)

01 النتيجة التنفيذية

أُنشئ مشروع Flutter الخاص بسراج، وشُغّل بنجاح على هاتف Samsung فعلي، واختُبرت الواجهة العربية والتنقل من الرئيسية إلى المحادثة والعودة. وأُنشئ مستودع Git خاص، مع Commit للكود وآخر لتوثيق المهمة، ثم رُفع الاثنان بنجاح إلى GitHub.

02	02	02
مهام موثّقة: B-01 وB-02	اختبارا Flutter ناجحان	Git Commits مرفوعان

02 ملخص الاعتماد

المهمة	ما تحقق	الحالة
B-01 Preflight	جرد بيئة التطوير، اعتماد التراخيص، اتصال الهاتف، فحص الموارد ومسار المشروع.	**منجز مع ملاحظات موثقة**
B-02 Foundation	إنشاء المشروع، Android Build، الواجهة العربية، التنقل ومعاينة Chat، اختباران، والتوثيق.	**PASS للحد الأدنى المعتمد**

03 حدود هذا التقرير

هذا **إثبات لأساس Flutter وAndroid فقط**، وليس إعلانًا بجاهزية SIRAJ P0 أو نجاح RAG/LLM أو SQLite أو نظام الحساب المحلي أو Quiz. هذه وظائف لاحقة تخضع لاختبارات مستقلة.

المسار المعتمد محليًا: D:\SIRAJ\App Flutter
المستودع الخاص: https://github.com/shehab5552/siraj-p0
أحدث Commit موثّق: 419d758 | **الفرع:** main

EVIDENCE 01 / DEVELOPMENT ENVIRONMENT

B-01 — فحص بيئة Flutter وAndroid

01 البيئة التقنية التي تم التحقق منها

المكوّن	النتيجة المثبتة من Terminal
Flutter / Dart	Flutter 3.38.5 stable / Dart 3.10.4
Android SDK	36.1.0؛ جميع تراخيص Android مقبولة
Java / ADB	OpenJDK 21.0.8 / ADB 36.0.2
الهاتف	Android 13 / API 33 — Samsung SM-N986U
CPU ABI	arm64-v8a
RAM	إجمالي قرابة 10.35 GiB؛ متاح لحظة الفحص قرابة 3.27 GiB
تخزين الجهاز	107 GB إجمالي القسم؛ 5.1 GB متاحة؛ الاستخدام نحو 96%
اكتشاف الهاتف	R3CR40J3XRZ — device؛ ظهر في flutter devices

02 الجرد قبل إنشاء المشروع

تأكد أن المجلد D:\SIRAJ\App Flutter كان فارغًا ولا يحتوي على pubspec.yaml أو lib أو android؛ لذلك تم اعتماد إنشاء مشروع جديد داخل المجلد نفسه في B-02، مع ترك مجلد «خطه المشروع» منفصلًا.

03 ملاحظات فنية لم تُخفَ

الاتصال بالشبكة: ظهر في فحص flutter doctor انتهاء مهلة الوصول إلى maven.google.com، لكنه لم يمنع لاحقًا بناء APK الفعلي.

المحاكي: ظهر emulator-5560 offline؛ تم اختبار الهاتف الحقيقي مباشرة بدل الاعتماد على المحاكي.

الموارد: ينبغي متابعة المساحة التخزينية واستهلاك الذاكرة قبل إدخال Local LLM وDataset. لا توجد قياسات فعلية لجودة أو أداء AI بعد.

مصدر النتائج: مخرجات PowerShell وADB وFlutter المرسلة أثناء تنفيذ TK-00؛ لا توجد ادعاءات بفحص مستقل على الحاسوب من طرف مُعد التقرير.

EVIDENCE 02 / ANDROID FOUNDATION

B-02 — تنفيذ الواجهة الأولى وتشغيلها

01 العمل البرمجي المنجز

- إنشاء مشروع Flutter داخل المجلد المعتمد عبر
flutter create --project-name siraj --platforms=android .
- إعداد main.dart ونقطة بدء التطبيق وملفات app_bootstrap.dart وapp_routes.dart وsiraj_app.dart.
- إنشاء هيكل فصل أولي بين app / core / data / features / integrations.
- تجهيز صفحة رئيسية عربية باتجاه RTL، ومعاينة Chat دون ادعاء جاهزية AI.
- اختبار الدخول إلى معاينة المحادثة والعودة إلى الرئيسية على هاتف فعلي؛ أكد المنفذ نجاح المسارين.

إيضاح: زر إرسال السؤال غير مفعّل عمدًا حتى تُنجز مهام حفظ الرسائل وعقود Tutor وRAG الحقيقية. معاينة الواجهة ليست بديلًا عن الخدمات.



لقطة من تشغيل سراج على الهاتف
مقدمة من المنفّذ

02 نتائج الاختبارات المسجلة

الاختبار	النتيجة	الدليل
flutter analyze	PASS	No issues found
flutter test	PASS	اختباران ناجحان +2
assembleDebug / install	PASS	نجاح بناء وتثبيت APK
عرض الرئيسية العربية على الهاتف	PASS	لقطة شاشة فعلية
الرئيسية ← Chat ← الرئيسية	PASS	تأكيد المستخدم بعد التجربة

ملاحظة سجل التشغيل: ظهر Skipped 77 frames وبعض تحذيرات تخص تخصيص رسومي؛ لم يظهر انهيار في الاختبار الذي أكد فيه المستخدم ظهور الواجهة والتنقل. تُراقب هذه الرسائل في اختبارات الأداء المستقبلية، ولا تُعتبر في هذا التقرير إثباتًا لمشكلة مؤكدة أو نجاح أداء.

EVIDENCE 03 / VERSION CONTROL & HANDOFF

GitHubg Git — الأثر القابل للتتبع

01 سجل Commits المثبت

Commit	الرسالة / ماذا يشمل	الإجراء
8e5e983	chore(B-02): establish SIRAJ Flutter Android foundation إنشاء الأساس وإعدادات Android وكود الواجهة والاختبار؛ **33 ملفًا**.	Commit + Push
419d758	docs(B-02): record Android foundation test results إضافة docs/reports/B-02.md وسجل نتائج المرحلة.	Commit + Push

التحقق بعد آخر رفع:

```
git status -sb
## main...origin/main
```

يظهر من خرج الأوامر أن الفرع المحلي متزامن مع الفرع البعيد، دون تغييرات معلقة وقت الفحص.

02 الملفات الجوهرية التي دخلت التوثيق

المسار	الغرض
lib/main.dart	نقطة تشغيل التطبيق
lib/app/*	التهيئة والتوجيه والتطبيق الرئيسي
lib/features/home/*	صفحة البداية العربية
lib/features/chat/*	معاينة شاشة المحادثة
test/widget_test.dart	اختبارات الواجهة الأولية
docs/reports/B-02.md	التقرير البرمجي المرفوع

03 ما لم يدخل ضمن القبول

لم تُنفّذ بعد: **SQLite/Drift**؛ إنشاء الحساب والدخول المستمر؛ معاملات حفظ أول رسالة وحدّ المحادثات؛ تنزيلات الموارد؛ PDF Reader؛ تشغيل Local LLM / Embedding / RAG الحقيقي؛ توليد Quiz والتحقق منه.

المرجع التخطيطي: خطة «SIRAJ P0 — Flutter/Android Implementation Work Plan — Biology Pilot» والتعديلات التنفيذية النهائية المعتمدة. هذا التقرير يوثق ما نُفذ فعليًا، لا جميع متطلبات P0.

PROCESS STANDARD / EVERY NEXT STAGE

آلية توثيق إلزامية لكل مهمة لاحقة

01 سير العمل الذي سنلتزم به

- **01 — تحديد النطاق:** معرف المهمة B-xx / TK-xx، الاعتماديات ومعايير القبول قبل التعديل.
- **02 — التنفيذ:** كتابة الكود مع فصل الوظائف وعدم تجاوز العقود المعتمدة.
- **03 — الاختبار:** flutter analyze وflutter test والاختبارات الملائمة على الجهاز؛ توثيق PASS/FAIL/BLOCKED الفعلية.
- **04 — توثيق التغييرات:** أسماء الملفات، السلوك المنفّذ، المخرجات، العوائق، دليل الاختبار والمالك.
- **05 — Git Commit:** ربط Commit برسالة واضحة بمعرف المهمة، وتسجيل SHA في التقرير.
- **06 — GitHub Push:** الرفع إلى المستودع المعتمد ثم فحص المزامنة؛ لا نعلن نجاحًا قبل نتيجة الرفع.
- **07 — تقرير PDF:** إصدار تقرير مختصر رسمي للمرحلة، وحفظ نسخته مع ملف Markdown داخل docs/reports/ بعد مراجعة محتواه.

02 صيغة تقرير المهمة الموحدة

/Task ID — Objective — Git Commit — Files Changed — Implemented Behavior — Tests Executed — Expected Actual — PASS/FAIL/BLOCKED — Known Issues — Dependencies — Handoff.

نضيف عند الحاجة: الجهاز ونسخة Android ونسخة Flutter وإصدارات الموارد ولقطات شاشة/سجلات مختصرة، دون أسرار أو بيانات جلسات.

03 تسليم المهمة التالية — B-03

المهمة المقبلة: B-03 — SQLite/Drift Foundation.

النطاق: خمسة جداول معتمدة، Migrations، Foreign Keys، Repositories واختبارات قواعد البيانات والمعاملات الذرية، قبل ادعاء جاهزيتها.

حالة التنفيذ عند إعداد التقرير: **لم يبدأ تنفيذ قاعدة البيانات؛ لا Commit لـ B-03 بعد.**

قاعدة الجودة: لا تُعتبر أي مرحلة مكتملة بمجرد كتابة الكود، ولا تُستبدل اختبارات التكامل الحقيقي بنتائج Fake/Preview. لكل مرحلة دليل تشغيل وتقرير وCommit ورفع موثق، حسب متطلبات الخطة.

أُعد هذا التقرير استنادًا إلى أوامر الطرفية ولقطات الشاشة وتأكيدات الاختبار التي قدمها المنفّذ حتى 21 أكتوبر 2026.